



ГАПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»

Итоговое совещание

Алексеев Дмитрий Афанасьевич Директор ГАПОУ РС(Я) «ЯМК»


Проект:

Оптимизация работы библиотеки ГАПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»

Организационно-распорядительные документы







Приказ директора колледжа от 12 апреля 2023 г № 01-24/91

Команда проекта







Томская Екатерина Егоровна - библиотекарь



Готовцева Сааскылана Ньургуновна - библиотекарь



Пахомова Мария Семеновна - методист



Хамаганова Татьяна Викторовна - методист



Иванов Василий Васильевич – программист

Паспорт проекта





Ууверждено:

Директар I АПОУ РС(Я) «ЯМК» Алексеев Д.А.

Паспорт проекта

«Оптимизация работы библиотеки ГАПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж»

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик проекта: директор ГАПОУ РС(Я) «Якутский медицинский колледж» Алексеев Д.А.

Периметр проекта: библиотека ГАПОУ $PC(\mathfrak{R})$ «Якутский медицинский колледж»

Границы процесса:

Начало - приход читателя в библиотеку

Окончание – получение требуемого источника литературы

Владелец процесса: Томская Е.Е.

Руководитель проекта: Томская Е.Е.

Команда проекта: Хамаганова Т.В., Пахомова М.С., Готовцева С.Нь., Иванов В.В.

3. Цели и плановый эффект:

Наименование цели, ед. измерения	Текущий показатель	Целевой показатель
ВПП, мин.	11-45	3,75-13,3
Повышение читательской активности, %	58	85
Повышение удовлетворенности посетителей библиотечными услугами, %	39	63

2. Обоснование выбора:

- 1. Низкая удовлетворенность посетителей
- 2. Временные затраты на поиск требуемого источника литературы библиотекарем
- 3. Нет возможности получить литературу альтернативным способом, не приходя в библиотеку
- 4. Недостаток рабочего пространства, компьютеров, Интернетсвязи для самостоятельной работы читателя
- 5. Отсутствие электронной библиотеки
- 6. Несвоевременное оформление учетной/отчетной документации

4. Ключевые события проекта:

- 1. Начало проекта 12.04.2023г.;
- 2. Разработка карты текущего состояния, проведение хронометража, выявление проблем 02.06.2023г.;
- 3. Разработка карты идеального состояния 03.06.2023г.;
- 4. Выявление проблем, формирование предложений по их улучшению, оценка рисков реализации - 04.06.2023г.;
- 5. Защита выработанных решений по совершенствованию (kick-off) 08.06.2023
- Реализация проекта с 06.06.2023 по 30.11.2023;
- 7. Мониторинг устойчивости с 20.11.2023 по 29.11.2023;
- Закрытие проекта 30.11.2023

Текущая карта процесса





4							
		1 2	*				
Шаг 1	Шаг 2	Шаг 3	Шаг 4	Шаг 5	Шаг 6	Шаг 7	Шаг 8
Читатель	Читатель	библиотекарь	библиотекарь	библиотекарь	читатель	библиотекарь	библиотекарь
заходит и подходит к рабочему месту библиотека ря сек	Делает запрос книги →	Поиск читательского формуляра	Поиск нужной книги	Оформление книговыдачи в формуляр читателя	Получает книгу, расписы- вается в формуляре.	Отметка в бумажном журнале посещения и книговыдачи	Формуляр читателя обратно в картотеку
5-15 сек	5-20 сек	10-60 сек	5 сек 10 мин	35 сек 5 мин	10 сек 40 сек.	5-20 сек	15-35 сек

- 1. Ожидание читателями очереди обслуживания
- 2. Затраты времени на поиск формуляров пользователей библиотеки
- 3. Необходимой книги нет в фонде библиотеки

Время протекания процесса	11-45 мин
Время выполнения действий	6-22 мин
Ожидание	5-23 мин

Хронометраж процесса





Наименование процесса: Обращение в библиотеку за книгой							Дата проведения хронометража
Регламентируемое время выполнения процесса							
Участник процесса (ФИО, должность) Наименование работ (операций) по процессу тороществание работ (операций) по процессу должность) Наименование работ (операций) по процессу процессу начала окончания операции операции операции мин. Время ожидания (простоя) при выполнения операции, операции, мин.						Проблемы в процессе	
1.	Читатель	Посещение библиотеки из учебного корпуса	10.00	10.04	4	4	Из корпуса в общежитие, поиск кабинета
2.	Читатель	Ожидание очереди	10.03	10.08	5	5	Потеря времени в очереди
3.	Читатель	Получение книги, информации	10.08	10.18	10	9	Читатель не знает конкретную книгу (автор, название). Поиск,ожидание нужной книги
4.	Читатель	Возвращение в учебный корпус	10.18	10.21	3	3	Из общежития в корпус 7

Результаты опроса среди обучающихся






Вопросы анкеты	%
Удовлетворены ли обеспеченностью учебной литературой	51
Удовлетворены ли обеспеченностью электронной учебной литературой (ЭБС Лань, подписные ресурсы Национальной библиотеки)	25
Устраивает ли местоположение и пространство библиотеки, читального зала	25
Оснащенность компьютерами	54
Доступ к интернет-сети	40
Итоги	39








Идеальная карта процесса







Время протекания процесса	10 мин.

Выявление коренных причин методом «5 Почему?»








Пирамида проблем







Вклад в цель проекта






ПРОБЛЕМА	ПЕРВОПРИЧИНА	ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ	ВКЛАД В ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ	1(%)	2(%)
	Библиотекарь на совещании, идет мероприятие или есть посетители	Создание электронного ресурса для запроса необходимой литературы	Повышение читательской активности Сокращение времени на поиск требуемого источника литературы	34	-
Ожидание читателями очереди обслуживания	Не систематизировано хранение читательского формуляра	Сортировка и систематизация бумажных формуляров	Сокращение времени на поиск требуемого источника литературы	33	-
	Студент поступил недавно 1С Библиотеку Повышение читательсти программу требуемого источник	Повышение читательской активности Сокращение времени на поиск требуемого источника литературы	33	100	

Целевая карта процесса







- 2. Сортировка и систематизация бумажных формуляров
- 3. Приобрести программу 1С Библиотека
- 4. Создание электронного каталога, доступ к базе данных читателей

Время протекания процесса	3мин75сек- 13мин03сек
Время выполнения действий	2мин25сек - 8мин03сек
Ожидание	1мин50сек-5мин

План мероприятий по реализации проекта





Nº	Предлагаемое решение	Ответственные	Срок	Исполнение
1	Сортировка формуляров, расстановка фонда по библиотечно-библиографической классификации	Томская Е.Е., Готовцева С.Н.	26.06.23	+
2	Изготовить навигацию и указателей нахождения библиотеки	Томская Е.Е.	13.09.23	+
3	Приобрести программный продукт «1С Библиотека»	Пахомова М.С.	04.09.2023	+
4	Установить программный продукт «1С Библиотека»	Иванов В.В.	06.09.2023	+
5	Обучить библиотекарей применять ПП «1С Библиотека»	Иванов В.В.	20.09.2023	+
6	Создать электронный ресурс для запроса необходимой литературы	Иванов В.В., Томская Е.Е.	10.10.2023	+
7	Приобрести и установить ПК в абонемент и читальный зал, обеспечить WiFi, доступ в интернет	Иванов В.В. Томская Е.Е.	30.10.2023	+
8	Внести данные в систему «1С Библиотека»	Томская Е.Е., Готовцева С.Н.	09.11.2023	+





Реализация мероприятий





Проблема. Ожидание читателями очереди обслуживания

Решение: Сортировка бумажных формуляров, расстановка фонда по библиотечно-библиографической классификации





ПОСЛЕ







Эффективность: Сокращение времени на поиск требуемого источника литературы

Проблема. Ожидание читателями очереди обслуживания

Решение: Изготовить навигацию и указателей нахождения библиотеки



Эффективность: Повышение читательской активности






Проблема. Ожидание читателями очереди обслуживания





Решение: Создать электронный ресурс для запроса необходимой литературы

Результат: Создана электронная заявка на поиск литературы библиотека и обратная связь



Эффективность: Сокращение времени на поиск требуемого источника литературы. Повышение читательской активности. Благодарим за обращение!

Библиотека Якутского медицинского колледжа


Проблема 3. Ожидание читателями очереди обслуживания






Решение:

Приобрести программный продукт «1С Библиотека» Установить программный продукт «1С Библиотека» Обучить библиотекарей применять ПП «1С Библиотека» Внести данные в систему «1С Библиотека»





Эффективность: Сокращение времени на поиск требуемого источника литературы. Повышение читательской активности.






Результаты опроса среди обучающихся

Вопросы анкеты	Текущий показатель %	Целевой показатель %
Удовлетворены ли обеспеченностью учебной литературой	51	86
Удовлетворены ли обеспеченностью электронной учебной литературой (ЭБС Лань, подписные ресурсы Национальной библиотеки)	25	76
Устраивает ли местоположение и пространство библиотеки, читального зала	25	80
Оснащенность компьютерами	54	54
Доступ к интернет-сети	40	42
Итоги	39	67,6






Сравнение посещений библиотеки



2023	Посещение	2022	
январь	205	январь	243
февраль	457	февраль	331
март	435	март	439
апрель	417	апрель	540
май	402	май	283
июнь	586	июнь	525
сентябрь	859	сентябрь	553
октябрь	907	октябрь	778
октяорь	907	октяорь	110







Целевой эффект





Наименование цели, ед. и измерения	Текущий показатель	Целевой показатель	Фактический	Эффективность (%)
1. ВПП, мин	11-45	3,75-13,3	1,83-3	113,3
2.Повышение читательской	58	85	77,8	73,3
активности, %				
3.Повышение удовлетворенности	39	63	67,6	119,2
посетителей библиотечными				
услугами, %				

Эффективность по проекту –101,9% Выполнение плана мероприятий – 100%

Спасибо за внимание

Томская Екатерина Егоровна

Библиотекарь

